

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за отчетный период с 02.07.2018 по 30.09.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	Тамбовское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Новые возможности"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1106800000526
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Психотерапевтический театр "Мы".
Номер договора о предоставлении гранта	18-1-002479

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Сформирована театральная группа - не менее 30 человек. В отделениях больницы привлечено не менее 10 выздоравливающих пациентов.	31.07.2018	31.07.2018	Исполнена	
2.	. Проведена первичная диагностика не менее 30 молодых инвалидов. Для родителей и волонтеров разработаны анкеты, которые заполнили - не менее 20 человек.	31.08.2018	31.08.2018	Исполнена	
3.	Проведены занятия по танцевально двигательной терапии - 13. Каждое занятие посетили не менее 20 человек.	30.09.2018	30.09.2018	Исполнена	
4.	Проведены занятия в театральной студии - 38. Каждое занятие посетили не менее 20 человек.	30.09.2018	30.09.2018	Исполнена	
Дополнительный комментарий					

Описание содержания деятельности по проекту за	Основным результатом деятельности по проекту "Психотерапевтический театр "Мы" на первом этапе - создание театральной
---	--

<p>отчетный период</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>группы и постановка психотерапевтического спектакля "Мухи - Цокотухи". Результат был достигнут путем проведения занятий в театральной студии и в группе по танцевально двигательной терапии. Совместными усилиями был создан сценарий спектакля по мотивам пьесы К.Чуковского "Мухи - Цокотухи" в обработке режиссера Наружной Н.А., в котором отражены чувства и переживания участников театральной группы. Были подготовлены танцевальные композиции, изготовлены красочные костюмы родителями и участниками группы, созданы декорации и реквизит для спектакля. Благодаря финансовой поддержке фонда Президентских грантов проведено техническое оснащение театральной студии: приобретены театральные ширмы, прожекторы, видеокамера, русские народные костюмы. Проведены групповые тестирования участников проекта - молодых инвалидов, людей с особенностями психического развития на предмет их когнитивных функций и социальной адаптации. Для волонтеров организовано анкетирование на предмет толерантности отношения к людям с особенностями психического развития, готовности оказания помощи в их реабилитации, для родителей - на предмет наличия негативной симптоматики и ожидания изменений в результате занятий в психотерапевтическом театре. Но самый значимый результат - это то, что все участники проекта с начала занятий по настоящее время ни разу не были подвержены госпитализации. По оценкам медиков, их психическое состояние заметно улучшилось и это для них – самое главное.</p>
--	---

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)





№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
1.	1. Из числа инвалидов и членов их семей - участников организации, волонтеров будет сформирована театральная группа - не менее 30 человек. В отделениях больницы будет проведена работа по привлечению выздоравливающих пациентов к психотерапевтической деятельности	с 02.07.2018 по 31.07.2018	с 02.07.2018 по 31.07.2018	Была сформирована театральная группа из числа молодых инвалидов, людей с особенностями психического развития, родителей, волонтеров, работников больницы.
Количественные показатели (наименование)				значение
Количество участников театральной группы				31
В работе группы принимают участие пациенты больницы, находящиеся на длительном лечении				2
2.	Занятия в театральной студии.	с 01.08.2018 по 30.09.2018	с 01.08.2018 по 30.09.2018	Проведено 38 занятий, каждое занятие посетили не менее 15 - 20 человек. Был подготовлен психотерапевтический спектакль "Мухи - Цокотухи"
Количественные показатели (наименование)				значение
Всего привлечено к театральной деятельности				40
Занятия посетили выздоравливающие пациенты больницы				6

3.	Занятия по танцевально двигательной терапии	с 02.07.2018 по 30.09.2018	с 02.07.2018 по 30.09.2018	Проведено 13 занятий. Подготовлены танцевальные композиции для спектакля "Мухи - Цокотухи"
Количественные показатели (наименование)				значение
Всего занятия посетили				40
привлечены пациенты больницы				2
4.	Проведена первичная диагностика молодых инвалидов, людей с особенностями психического развития, на предмет когнитивных функций и социальной адаптации	с 01.08.2018 по 31.08.2018	с 01.08.2018 по 31.08.2018	Результаты тестирования будут использованы в реализации данного проекта для отслеживания результатов занятий в психотерапевтическом театре.
Количественные показатели (наименование)				значение
Психологическое тестирование (тест Собчик)				31
тестирование пациентов больницы				6
5.	анкетирование родителей и добровольцев на предмет толерантности к людям с особенностями психического развития и ожидания от деятельности психотерапевтического театра.	с 01.08.2018 по 31.08.2018	с 01.08.2018 по 31.08.2018	К работе театральной группы привлечены студенты медицинского института и медицинского колледжа. Родители сформировали свои ожидания от участия в совместной творческой работе с детьми.
Количественные показатели (наименование)				значение
проведено тестирование волонтеров				9
проведено анкетирование родителей				11

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные результаты	Наименование	показатель
	количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта	150
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения	46
	количество человек, которым оказаны услуги в сфере культуры и искусства	42
б) Качественные результаты	Совместно участниками театральной группы был написан сценарий психотерапевтического спектакля "Мухи - Цокотухи " по мотивам пьесы К. Чуковского. Был поставлен спектакль, премьера которого состоится 17 октября 2018 года. За время работы в проекте улучшилось психическое здоровье молодых инвалидов, ни один из участников группы не был подвержен госпитализации. Совместная работа родителей и детей в проекте улучшила взаимоотношения в семье, уменьшилось напряжение и конфликты. Публикации материалов в СМИ о реализации проекта улучшили общественное мнение о людях с особенностями психического развития, повысился статус нашей организации среди некоммерческих организаций региона.	

<p>Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>1 Публикация в газете Комсомольская правда" -В Тамбове искусством лечат больные души. https://www.tambov.kp.ru/daily/26839.3/3879499/ 2.Публикация в социальных сетях -Пациенты Тамбовской психиатрической больницы ставят спектакль для фестиваля в Москве www.asi.org.ru https://vk.com/public170961287 3.Публикация на сайте ОГБУЗ "ТПКБ"- http://www.ogbuztpkb.ru/news/?ELEMENT_ID=488 -«Психотерапевтический театр «Мы». 4.Публикация на сайте администрации области "ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «МЫ»: УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ОТ УНИКАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ" http://publ.tmbadm.ru/na-sredstva-prezidentskogo-granta-tambovskaja-nko-predstavit-spektakl-dlja-festivalja-v-moskve/ 5. Газета "Тамбовская жизнь"http://tamlife.ru/special-projects/sdelano-na-tambovshhine/vylechit-dushu-teatrom - Вылечить душу театром.</p>	
<p>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)</i></p>	<p>Мероприятие: 1. Из числа инвалидов и членов их семей - участников организации, волонтеров будет сформирована театральная группа - не менее 30 человек. В отделениях больницы будет проведена работа по привлечению выздоравливающих пациентов к психотерапевтической деятельности</p>  <p>Формирование театральной группы. Руководитель театра - психолог Наружная Н.А. проводит встречу с участниками проекта.</p>	 <p>Беседа врача - психиатра. Врач - психиатр ОГБУЗ "ТПКБ" Бойкова Л.В. проводит беседу с участниками проекта.</p>
	 <p>Психолог Наружная Н.А. проводит встречу с участниками организации. Беседа психолога Наружной Н.А. о целях проекта, задачах с участниками организации.</p>	 <p>Помощь волонтера. Студент актерского отделения Тамбовского</p>

государственного педагогического института искусств
Зимин Даниил будет помогать участникам проекта
постигать азы театрального мастерства.

Мероприятие: Занятия в театральной студии.



Фотосессия в костюмах.

Волонтер - фотограф Лимонова Инна сделала профессиональные фотографии на репетициях спектакля "Мухи - Цокотухи" в костюмах, пошитых участниками и приобретенных на средства гранта.



Генеральная репетиция спектакля с афишей.

Идут последние приготовления к премьере. Представили афишу и обновили костюмы.



Репетиция выступления Комарика.

Звукооператор Ненастьева Н.С. репетирует с главным героем в исполнении Наружного Тихона песню.



Мухи -Цокотухи.

Главные героини спектакля - Мухи -Цокотухи в исполнении Кирилловой Л.А. и Кирилловой Лены.



Комарик спасает всех от Паука.
Массовая сцена спектакля - освобождение всех от паутины болезни и фобий.



Бабочка и таракан.
Сцена из спектакля. Бабочка - красавица и таракан весело проводят время.



Исцеление творчеством.
Таракан - Роман Булгаков - дарит мухам свое творчество - живопись. Этим исцеляется сам и помогает другим.



Разбор роли в спектакле.
Волонтер Зимин Дании помогает исполнительницам ролей мух - цокотух подготовить диалоги в спектакле.

Мероприятие: Занятия по танцевально двигательной терапии



Разминка по ТДТ
Руководитель по танцевально двигательной терапии
Полухина Инна Юрьевна проводит разминку с участниками
проекта.



Занятия по ТДТ
Подготовка танца для спектакля "Мухи - Цокотухи"



Разминка по ТДТ.
Для занятий по ТДТ привлекаются пациенты больницы.



Репетиция танца для спектакля.
Ребята репетируют русский народный танец "Выйду на
улицу" для спектакля "Мухи - Цокотухи"



Постановка сцен из спектакля.
На занятиях отрабатываются постановочные сцены из
спектакля.



танец "Танго" для спектакля.
Руководитель по ТДТ Полухина И.Ю. и участник
театральной группы Бабохин Д.Ю. репетируют "Танго" в
костюмах для спектакля.

Мероприятие: Проведена первичная диагностика молодых инвалидов, людей с особенностями психического развития, на предмет когнитивных функций и социальной адаптации



Анкетирование участников проекта.
Специалист по социальной работе Ерошина Оксана
Сергеевна проводит анкетирование участников проекта на
предмет когнитивных функций и социальной адаптации.



Анкетирование участников проекта.
Молодые инвалиды заполняют анкеты при формировании

театральной группы.



Диагностика участников проекта.
Психолог - руководитель театральной группы Наружная Наталья Алексеевна проводит с молодыми инвалидами консультацию по методу психологической диагностики.

Мероприятие: анкетирование родителей и добровольцев на предмет толерантности к людям с особенностями психического развития и ожидания от деятельности психотерапевтического театра.



Встреча с родителями.
Родителей участников проекта знакомят с основами работы
театральной группы.



Анкетирование родителей
Родители прорабатывают вопросы анкеты.



Заполнение анкеты.

Кириллова Л.А - самая активная мама - участник театральной группы заполняет анкету.

Видеоролик "Занятия в психотерапевтическом театре" - ссылка - https://vk.com/video330680260_456239028


Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)

Название	Описание	Файл	Дата
Афиша для спектакля.	Роман Булгаков нарисовал афишу спектакля, а Ненастьева Н.С. подготовила вариант для печати.	АФИША А4.jpg	10.10.2018
приглашение на премьеру спектакля.	Ненастьева Н.С. создала печатную версию приглашения на премьеру спектакля.	приглашение.pdf	10.10.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и

после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)



Театральные ширмы
Театральные ширмы - 2 штуки. Каждая состоит из трех конструкций на колесах и используется для создания декораций. Ширмы находятся в помещении, где проходят репетиции.



Видеокамера на штативе.
Используется для видеосъемки репетиций и спектаклей.
Находиться в офисе организации.



Русские народные костюмы.
Будут использованы для спектакля. Находятся в офисе организации.



Прожекторы на штативе.
Будут использованы для освещения сцен спектакля.

	Установлены в помещении, где проходят репетиции спектакля.		
Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период финансирования.	Значительным вкладом организации по реализации проекта было безвозмездное использование помещения для проведения занятий и репетиций. Работа руководителя проекта и социального работника в качестве финансирования. В творческой мастерской были изготовлены реквизиты для спектакля "Мухи - Цокотухи": сеть - паутина, самовар, атрибуты для сцены "Базар". Участниками театральной группы совместно с родителями были пошиты красочные костюмы для спектакля, созданы декорации.		
Дополнительные документы	Название	Описание	Файл
Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность	Фамилия, имя и отчество: Полухина Марина Николаевна		
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	Отчет подписан на основании Устава		